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ANEXO Il DO ETP _
ESTUDO DE CONCEPCAO

Estudo de Concepgao Define-se como estudo de arranjos, sob os pontos de vista qualitativo
e quantitativo, dos diferentes aspectos e partes de um projeto, organizados de modo a
formarem um todo integrado, para a escolha da concepgao basica, isto &€, a melhor situagao
sob os aspectos técnicos de engenharia, econémico-financeiro e social.

18.1. APRESENTAGAO
Trata-se de um estudo para otimizar a escolha da pavimentagdo no bairro cajueiro da
malhada, no municipio de Horizonte-CE.

19. 2. INTRODUGAO AO ESTUDO
A necessidade de execugdo de pavimentagdo no bairro cajueiro da malhada partiu da
preocupacgao da Prefeitura Municipal de Horizonte com a qualidade da infraestrutura e da
mobilidade. Anteriormente a elaboragéo do projeto é preciso estudar os problemas surgidos e

também saber quais sdo as demandas da populagao.

20. 3. DESCRIGAO E CONDIGAO DAS VIAS
Nas ruas do bairro citado acima a pavimentagéo existente é em pedra tosca e é naturalmente irregular,

que somado ao fato de ser antiga, reduz o conforto de trafego.
21.4. OBJETIVOS DO ESTUDO TECNICO

O objetivo deste estudo é apresentar uma solugéo para os problemas apresentados, de modo
a atingir a melhor qualidade, otimizando o custo, o cronograma e interferindo o minimo
possivel na utilizagéo da via, durante a intervengao.

2 5 DEFINICAO DE PREMISSAS E SOLUCOES

As premissas que as solugdes devem atender sio:

* Menor custo de implantacéo:
* Menor tempo de implantagéo da solucao;
* Menor interferéncia na implantagéo da solugao;

* Melhor Qualidade de trafego.

Dentre possiveis opgdes de Pavimentacéo, citamos: .

* Opgéo “I"; Pavimentagao em Paralelepipedo:

* Opgéo “Il"; Pavimentagéo em Piso Intertravado:

* Opgéo “llI"; Pavimentagdo em Concreto Asfaltico.
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Para a opgdo “I", o custo estimado de implantagdo dessa solugdo € de 92 R$/m? para a
pavimentacdo e 32 R$/m? para drenagem superficial, sem contar os custos com a retirada,
carga e transporte da pavimentagao existente, que chega ao custo de 15 R$/m? caso a solugéo

fosse implantada. Custo total estimado = 139 R$/m?
Citamos alguns pontos positivos e negativos desta alternativa:

e -Positivos: boa durabilidade, facilidade de execugdo e uma intermediaria qualidade de

trafego.

* Negativos: Tempo de execugao relativamente longo, alto nivel de interferéncia, visto que a

rua fica interditada no momento da execugao e um custo relativamente alto.

Para a opgao “llI", o custo estimado de implantagdo dessa solucdo é de 98 R$/m? para a
pavimentagéo e 32 R$/m? para drenagem superficial, sem contar os custos com a retirada,
carga e transporte da pavimentagdo existente, que chega ao custo de 15 R$/m?, caso a solugéo

fosse implantada. Custo total estimado = 145 R$/m?
Citamos alguns pontos positivos e negativos desta alternativa:

» Positivos: boa durabilidade, facilidade de execugdo, boa qualidade de trafego e um baixo

custo de manutencéo.

e Negativos: Tempo de execugao relativamente longo, alto nivel de interferéncia, visto que a

rua fica interditada no momento da execugéo e um custo relativamente alto.

Para a opgéo “llI", o custo estimado de implantagdo dessa solugdo é de 90 R$/m?2 para a
Jpavimentagao e ndo necessita de nenhum custo extra, pois ja existe drenagem superficial e ndo
€ necessario remover a pavimentagéo existente, visto que a mesma servira como camada de

“base’.
Citamos alguns pontos positivos e negativos desta alternativa:

* Positivos: boa durabilidade, desde que haja uma manutencédo adequada, intermediaria
facilidade de execugdo, boa qualidade de trafego, tempo de execucéo curto e com baixa
interferéncia na via, visto que a execugao leva em torno de 1 dia ou 2 dias por rua.

* Negativos: um intermediario custo de manutengdo e um custo relativamente alto de

implantagao.
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2 6 DESCRIGAO DA SOLUGAO ADOTADA

A solugao adotada foi a pavimentagdo em concreto asfaltico, visto ter um custo menor que as
outras solugdes, como também a execugéo € rapida e impacta pouco a utilizagao da via, trazendo

também uma qualidade maior para o usuario, devido ao bom acabamento do revestimento
asfaltico;
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