



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
CONSTRUTORA JLV	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	DATA: 17/08/2023				BDI: 20,09%			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MET	R\$	RUBRICA		
	LOCAL:	AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE	SERFPA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,75%	71,07%	05/2023			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	71,31%	05/2023			
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 74.219,00	19,37%	20,07%	20,77%	14,18%	10,09%	15,56%	100,00%	
			R\$ 14.376,22	R\$ 14.895,75	R\$ 15.415,29	R\$ 10.524,25	R\$ 7.459,01	R\$ 11.548,48	R\$ 74.219,00	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 154.188,15	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%			100,00%	
			R\$ 30.837,63	R\$ 46.256,45	R\$ 61.675,26	R\$ 15.418,81			R\$ 154.188,15	
3	DRENAGEM	R\$ 222.957,37	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	15,00%	100,00%	
			R\$ 44.591,47	R\$ 44.591,47	R\$ 44.591,47	R\$ 33.443,61	R\$ 22.295,74	R\$ 33.443,61	R\$ 222.957,37	
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.706.962,80	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	15,00%	100,00%	
			R\$ 341.392,56	R\$ 341.392,56	R\$ 341.392,56	R\$ 256.044,42	R\$ 170.696,28	R\$ 256.044,42	R\$ 1.706.962,80	
5	PINTURA	R\$ 19.699,20					50,00%	50,00%	100,00%	
							R\$ 9.849,60	R\$ 9.849,60	R\$ 19.699,20	
6	LIMPEZA	R\$ 22.450,63						100,00%	100,00%	
								R\$ 22.450,63	R\$ 22.450,63	
		R\$ 2.200.477,15	R\$ 431.197,88	R\$ 447.136,23	R\$ 463.074,58	R\$ 315.431,09	R\$ 210.390,63	R\$ 333.336,74	R\$ 2.200.477,15	
			R\$ 431.197,88	R\$ 878.334,11	R\$ 1.341.408,69	R\$ 1.656.839,78	R\$ 1.867.140,41	R\$ 2.200.477,15	R\$ 2.200.477,15	

Sérgio Teixeira Arimateia
Engenheiro Civil
CREA-CE: 55126 D

JLV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

Yara Raquel Lira do Vale
CNPJ: 23.572.480/0001-60
Sócio - Administrador



CONSTRUTORA Jlv	COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	DATA:	17/08/2023	BDI:	20,09%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	FORTE	VERSÃO	MDPA	MES
	LOCAL:	AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	SENPA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	BRAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%

REF.	05/2021
05/2023	
PRÓPRIA	PRÓPRIA
0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
TOTAL		5,32

BENEFICIO		
L	LUCRO	6,64
S + G	SEGURO/GARANTIA	0,32
TOTAL		6,96

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB (4,50% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO - INSS)	0,00
	ISS	2,50
TOTAL		6,15

BDI = 20,09%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Sérgio Teixeira Arimatela
Engenheiro Civil
CREA-CE: 55126 D

JLV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

Yara Raquel Lira do Vale
CNPJ: 23.572.480/0001-60
Sócio - Administrador



CONSTRUTORA JLV	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	DATA : 17/06/2023		BDI : 20,09%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	PONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE	SEMPRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,19% 71,31% 06/2023
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
TOTAL		16,82	6,43

A + B + C + D = 112,76 71,07

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80



D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	TOTAL	18,29	7,38

Página 11 de 11